



Programa
RUTAS
pdet
Innovación, Desarrollo e
Infraestructura para los territorios

ANEXO No9 – GESTION AMBIENTAL

MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL ENTRE LAS VEREDAS MONTEBELLO, CALDERO, NARANJITO, CAMPOBELLO, CABAÑAS DEL GUAMUEZ DEL MUNICIPIO ORITO-PUTUMAYO, A TRAVÉS DEL CONTRATO DE SUBVENCIÓN EN CASCADA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA RUTAS PDET ARTICULADO CON ECOPETROL

MUNICIPIO DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ABRIL 2023

Implementado por:

Red Adelco
Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia
#SomosDELterritorio

Alianza

Biodiversity
CIAT
Centro Internacional de Agricultura Tropical

CONEXIÓN
CONEXIÓN

Apoiado por:



GOBIERNO DE COLOMBIA

pdet
Programa de Innovación, Desarrollo e Infraestructura para los Territorios

RESUMEN PROGRAMAS Y PROYECTOS

<i>PROGRAMA</i>	<i>No</i>	<i>PROYECTO (Fichas ambientales)</i>
1. Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental	1	Conformación del grupo de gestión ambiental
	2	Capacitación ambiental al personal de obra
	3	Cumplimiento requerimientos legales
2. Actividades constructivas	4	Manejo integral de materiales de construcción
	5	Explotación de fuente de materiales
	6	Señalización frentes de obras y sitios temporales
	7	Manejo y disposición final de escombros y lodos
	8	Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.
3. Gestión hídrica	9	Manejo del recurso hídrico
	10	Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales
4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos	11	Manejo de fauna y flora
5. Manejo de instalaciones temporales de maquinaria y equipos	12	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos
6. Gestión social	13	Atención a la comunidad
	14	Información y divulgación
	15	Contratación de mano de obra
7. Seguridad y salud en el trabajo	-	SST – Seguridad y salud en el trabajo

PROYECTO 1: CONFORMACIÓN DE GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL																
Actividad	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Conformación del grupo de gestión socio ambiental	x															
Supervisión e Implementación de los programas de manejo ambiental, seguridad	x				x				x					x		
Presencia del profesional residente ambiental, seguridad, de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Señalización frente de obras	x	x														
Establecer punto de atención	x															
Atender y dar respuesta a quejas, inquietudes y/o reclamos de la comunidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Presentación de informes				x				x					x			x
PROYECTO 2: CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA																
Actividad	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Inducción personal que ingresa	x															
Capacitación sobre manejo de residuos sólidos y líquidos	x									x						
Capacitación manejo de materiales de construcción	x									x						
Capacitación seguridad y salud en el trabajo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Capacitación normas ambientales	x									x						
Capacitación de Protección de la vegetación y la fauna	x									x						
Capacitación de Protección del recurso hídrico	x									x						
PROYECTO 3: CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES																
Actividad	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Seguimiento y verificación del cumplimiento de los requerimientos legales	x									x						
Informes ambientales de cumplimiento	x				x					x						x
PROYECTO 4: PROYECTO DE MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN																
Actividad	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Acopio y confinamiento de materiales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Señalización y manejo de materiales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PROYECTO 5. EXPLOTACIÓN DE FUENTE DE MATERIALES																
Actividad	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Seguimiento de Movilización de Material	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PROYECTO 6. SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES																
Actividad	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Señalización frentes de trabajo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Señalización de lugares temporales	x	x														
Charlas de seguridad vial	x									x						
PROYECTO 7. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y LODOS																
Actividad	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Recolección y almacenamiento temporal de residuos de Construcción y demolición	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Disposición de residuos de Construcción y demolición	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gestión del Manejo de residuos de Construcción y demolición (RCD)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PROYECTO 8. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES																
Actividad	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Recolección y almacenamiento temporal de residuos generados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Entrega de Residuos a entidad prestadoras del servicio de recolección								x								x

Proyecto 9: MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES																
Actividad	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Supervisión de posible afectación de fuentes hídricas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Proyecto 10: PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES																
Actividad	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Alquiler de baños portátiles	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gestión de manejo de residuos líquidos	x			x				x				x				x
PROYECTO 11: PROTECCIÓN DE FAUNA Y FLORA																
Actividad	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Supervisión de posible afectación de fauna y flora	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PROYECTO 12: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS																
Actividad	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Revisión de Maquinaria, equipos y vehículos a contratar (SOAT, Revisión Emisión de Gases, entre otros)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Registro de control de manejo de maquinaria y vehículos (movilización, Cambio de Aceite)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PROYECTO 13: PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD																
Actividad	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Instalación punto de atención e información a la comunidad	x	x														
Atención a la comunidad (Quejas, reclamo)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PROYECTO 14: INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN																
Actividad	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Reuniones informativas	x													x		
Entrega de volantes informativos	x	x														
PROYECTO 15: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA																
Actividad	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Contratación Mano de Obra	x	x	x													
Exámenes de ingreso y egreso	x															